




















План работы МДОУ «Детский сад №30», г. Ярославля
в статусе Федеральной инновационной площадки
 «Пространственное моделирование в среде конструирования «Бабашки»»
на  период 2023-2024 гг.
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Мероприятия

	
п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки, место проведения
	Категория участников
	Форма представления итоговых материалов
	ФИО ответственных 

	Подготовительно-организационный этап

	1. 
	Организация творческой группы по вопросам реализации проекта: определение системы ответственности, распределение ответственности между субъектами, управление и установление взаимосвязи между ними. 
	Июнь-август 2023 год
	Разработчики проекта
	Представлен пакет нормативных правовых документов, регламентирующих работу Базовой площадки
Организована рабочая группа по реализации инновационного проекта (Приказ ДОУ)
	Филизнова В.В.


	1. 
	Определение миссии, целей, продуктов и результатов проекта.
	Июль 2023 год
	Разработчики проекта
	Определены миссия, цели, продукты и результаты проекта – описание проекта (наличие электронного и печатного документа, открыта страница проекта на сайте организации), регламентирующих работу Базовой площадки
	Филизнова В.В.


	1. 
	Организация командной работы с объединением и координацией усилий всех исполнителей, вовлеченных в проект.
	Сентябрь 2023 год
	Разработчики проекта
	Разработан план (дорожная карта) реализации проекта с указанием ответственных лиц и участников (наличие Приказа по МДОУ, размещение на сайте организации)
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.

	1. 
	Создание системы комплексного планирования работ и параметров проекта с учетом возможных приемлемых рисков.
	Сентябрь-октябрь 2023 год
	Разработчики проекта
	Изучены научные и методические материалы по теме инновационного проекта, оформлены методические кейсы (создание электронного и печатного кейса материалов).
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.

	1. 
	Изучение и анализ научных и учебно-методических разработок по теме проекта. 
	Октябрь – май 2023 год
	Разработчики проекта
	Изучены научные и методические материалы по теме инновационного проекта, оформлены методические кейсы (создание электронного и печатного кейса материалов).
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.


	1. 
	Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с проектом. 

	Сентябрь 2023 год
	Разработчики проекта
	Представлен пакет нормативных правовых документов, регламентирующих работу Базовой площадки
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.


	Практический этап

	1. 
	Проведение теоретических и практических мероприятий для педагогов ДОУ, региона  с целью развития профессиональной компетентности в организации центра конструирования для развития умений конструирования и моделирования. 
	В течение года
Сентябрь 2023 - октябрь 2024
	Педагоги (старший воспитатель, воспитатели, специалисты) сотрудники инновационной площадки «Воспитатели России»
	Обучающие мероприятия для педагогов – участников проекта (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации), изучение педагогами методической и научной литературы по детской психологии. 
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.
Творческая группа БП


	1. 
	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО (пополнение центра конструирования). 
	В течение года
Сентябрь 2023 - октябрь 2024
	Педагоги (старший воспитатель, воспитатели, специалисты)
	Создана развивающая предметно - пространственная среда для конструирования и моделирования.
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.
Творческая группа БП


	1. 
	Формирование кейса методических и научных материалов по теме «Развитие способностей пространственного моделирования у дошкольников».
	В течение года
Сентябрь 2023 - октябрь 2024
	Руководитель, ст.воспитатель ДОУ
	Обобщённый опыт работы по созданию условий развития детей дошкольного возраста, 
ориентированных на ребёнка в ДОУ
	Филизнова В.В.
Воронкина Е.А.
Творческая группа БП


	1. 
	Разработка и апробация модифицированной модели предметно-пространственной среды в ДОО для развития пространственного моделирования у дошкольников в условиях реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования
	В течение года
Сентябрь 2023 - октябрь 2024
	Руководитель ДОУ
	Разработана и апробирована модифицированная модель организации РППС для развития пространственного моделирования у дошкольников в условиях реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования (корректировка основной образовательной программы дошкольного образования).
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.
Творческая группа БП


	1. 
	Разработка критериев оценки качества РППС ДОО (центра конструирования) в рамках инновационного проекта. 
	В течение года
Сентябрь 2023 - октябрь 2024
	Руководитель ДОУ
	Разработаны и апробированы критерии оценки качества РППС ДОО (центра конструирования)
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.
Творческая группа БП


	Обобщающий этап

	1. 
	Реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение проекта. 
	В течение года
Сентябрь 2023 - октябрь 2024
	Руководители дошкольных учреждений
	Представлены отчёты, составлены экспертные заключения и аналитические справки.
	Филизнова В.В.
Воронкина Е.А.


	1. 
	Анализ достижений цели и решения задач в проекте.
	В течение года
Сентябрь 2023 - октябрь 2024
	Руководители дошкольных учреждений
	Проведены мероприятия по распространению инновационного опыта для педагогов на муниципальном и региональном уровне. 
	Филизнова В.В.
Воронкина Е.А.


	1. 
	[bookmark: _GoBack]Муниципальный мастер-класс «Бабашки как элемент создания РППС, ориентированный на развитие игровой деятельности»
	Февраль 2023
	Ст.воспитатель ДОУ
	Программа, и материалы семинара

	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.
Зашибина О.С.


	1. 
	Распространение эффективного опыта в регионе.
	В течение года
Сентябрь 2023 - октябрь 2024
	Руководитель ДОУ
	Переход проекта в режим функционирования.
	Филизнова В.В.
Петрова Е.А.



 

